

**Dodatok č. 4**  
k Zmluve o dielo č. 15/07-kan.

uzatvorený medzi:

**OBJEDNÁVATEĽ:**

Obchodné meno: **Obec Alekšince**  
Sídlo: Obecný úrad, 951 22 Alekšince 389  
zastúpený: Radoslav Ľapušík – starosta obce  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu: 0809787004/5600  
IČO: 00 307 726  
DIČ: 2021062681

**ZHOTOVITEĽ:**

Obchodné meno: **Ing. Marián Sahul STAVEKO**  
Sídlo: Benkova 13, 949 11 Nitra  
Zastúpený: Ing. Marián Sahul - riaditeľ firmy  
zapísaný v Živnostenskom registri Oú Nitra, č. 403-3112  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: 0804153002/5600  
IČO: 14410923  
IČ DPH: SK1020396982  
Zástupca vo veciach technických: Ing. Marián Sahul  
Tel. fax: 037/ 7828 288 / 037/7828 130

**I. Predmet dodatku č. 4**

1. Predmetom Dodatku č. 4 k ZoD č. 15/07-kan. je zmena ceny diela „**Alekšince – kanalizácia I. a II. etapa**“ v nasledovnom členení: - o indexy miery inflácie ŠÚ SR za roky 2009(1,027), 2010(1,01), 2011(1,012), 2012(1,006), 2013(1,007), 2014(1,013) **spolu 1,077**

**III. Doba plnenia**

1. Ukončenie prác do 12/2016 (podľa finančných možností objednávateľa)

**IV. Zmluvná cena**

1. Cena za zhotovenie zostatku diela sa mení podľa čl. I. bod 1. tohto dodatku o mieru inflácie ŠU SR nasledovne:

- pôvodná zmluvná cena Dodatok č. 3	<b>557 426,57EUR bez DPH</b>
- odpočet faktúry vystavené v roku 2009	<b>- 234 538,40EUR bez DPH</b>
- cena zostatku diela po odpočítaní faktúr v r. 2009	<b>322 888,17EUR bez DPH</b>
- cena zostatku diela násobená indexom ŠU SR 1,077	<b>347 750,56EUR bez DPH</b>

Cena za zhotovenie zostatku diela na základe bodu 1. čl. IV tohto dodatku:

cena bez DPH: **347 750,56EUR**  
DPH 20%: **69 550,11EUR**  
cena vrátane DPH: **417 300,67EUR**

V rozsahu rozpočtu zhotoviteľa z 31.3.2015, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku

V ostatnom ostávajú nezmenené ostatné ustanovenia základnej Zmluvy o dielo č. 15/07-kan.

Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu predmetný dodatok podpísali. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva sú určené objednávateľovi a dva zhotoviteľovi. Po jeho podpísaní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 15/07-kan.

V Nitre dňa 31.3.2015


Zhotoviteľ


V Alekšinciach dňa 31.3.2015

Objednávateľ

**STAVEKO**  
STAVEBNÁ MONTÁŽNA FIRMA  
BENKOVA 13, 949 01 NITRA  
IČO: 14 410 923 IČ DPH: SK1020396982  
ŽR SR Nitra, reg. č.: 403-3112 07

Ing. Marián Sahul  
riaditeľ firmy

  
Radoslav Ľapušík  
starosta obce



# Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Alekšince - kanalizácia I. a II. etapa  
**Objednávateľ:** Obec Alekšince  
**Zhotoviteľ:** STAVEKO Nitra

**Dátum:** 31. 3. 2015  
**Projektant:**  
**Spracoval:** Kmeťo

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
15-D4	Alekšince - kanalizácia I. a II. etapa	347 750,56	69 550,11	417 300,67
07-02A	SO01 - Gravitačná kanalizácia I. etapa	308 597,83	61 719,57	370 317,40
07-02A1	Zberač - E - 473m	123 092,92	24 618,58	147 711,50
07-E1z	Stoka - E1 - 693m - zmena zásypu a odvoz sutiny na skládku	128 736,09	25 747,22	154 483,31
07-02A2-Dod3	Stoka - E1 - predĺženie o 83m s prehĺbením	25 948,43	5 189,69	31 138,12
07-E1-1z	Stoka - E1-1- 100m	5 612,34	1 122,47	6 734,81
07-02A4	Stoka - E1-2 - 50m	5 322,45	1 064,49	6 386,94
07-Gz	Zberač - G - 355m	19 885,60	3 977,12	23 862,72
07-02B	SO02 - Tlaková kanalizácia - I.etapa	7 058,18	1 411,64	8 469,82
07-VGz	Výtlač - VG - 368m	7 058,18	1 411,64	8 469,82
07-02E	Projektové práce a inžinierska činnosť I. a II. etapa	32 094,55	6 418,91	38 513,46
<b>Celkom</b>		<b>347 750,56</b>	<b>69 550,11</b>	<b>417 300,67</b>

**STAVEKO**  
STAVEBNO MONTÁŽNA FIRMA  
BENKOVA 13, 949 01 NITRA  
IČO: 14410923 IČ DPH: SK1020396982  
ŽR SR Nitra, reg. č.: 403-3112 07