

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 12/13 z 8.7.2013
podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

uzatvorený medzi:

OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno: **Obec Alekšince**
Sídlo: Obecný úrad, 951 22 Alekšince 188
zastúpený: Igor Miškolci – starosta obce
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., Nitra
číslo účtu: 0809787004/5600
IČO: 307 726
DIČ: 2021062681

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: **Ing. Marián Sahul STAVEKO**
Sídlo: Benkova 13, 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Marián Sahul - riaditeľ firmy
zapísaný v Živnostenskom registri Oú Nitra, č. 403-3112
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Nitra
Číslo účtu: 0804153002/5600
IČO: 14410923
IČ DPH: SK1020396982

I. Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom tohto dodatku je realizácia navyiac práce „Zmena násypu“ v rámci stavby

**„Úprava verejných priestranstiev v obci Alekšince
- SO 01 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov – I. etapa“**

II. Podklady ktoré slúžia pre uzavretie Dodatku č. 1 :

1. Projektová dokumentácia spracovaná Ing. Karolom Slivakaničom
2. Ponuka zhotoviteľa „Zmena násypu“ zo 17.10.2014.

IV. Zmluvná cena

1. Zmluvná cena vrátane navyiac prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku:

Objekt	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
SO 01 - 1 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov 1. etapa	28 442,33EUR	5 688,47EUR	34 130,80EUR
SO 01 - 1 Zmena násypu	7 486,07EUR	1 497,21EUR	8 983,28EUR
Celkom	35 928,40EUR	7 185,68EUR	43 114,08EUR

V rozsahu ponuky zhotoviteľa zo 17.10.2014, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

V ostatnom ostávajú nezmenené ustanovenia základnej Zmluvy o dielo č. 12/13 z 8.7.2013.

Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu predmetný dodatok podpísali. Tento dodatok bol vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a tri zhotoviteľovi. Po jeho podpísaní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 12/13 z 8.7.2013.

V Nitre dňa 27.10.2014

V Alekšinciach dňa 27.10.2014

Zhotoviteľ

Objednávateľ

STAVEKO
STAVEBNO MONTÁŽNA FIRMA
BENKOVA 13, 249 01 NITRA
IČO: 14 410 923 IČ DPH: SK1020396982
ŽR SR Nitra, reg. č.: 409 - 3112/07

.....
Ing. Marián Sahul
riaditeľ firmy



.....
Igor Miškolci
starosta obce

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Úprava verejných priestranstiev v obci Alekšince

Dátum: 17. 10. 2014

Objednávateľ: Obec Alekšince

Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahuľ STAVEKO, Nitra

Spracoval: Kmeňo

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2013	Úprava verejných priestranstiev v obci Alekšince	35 928,40	7 185,68	43 114,08
1	SO 01 - 1 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov 1. etapa	28 442,33	5 688,47	34 130,80
NP1	SO 01 - 1 Zmena násypu	7 486,07	1 497,21	8 983,28
Celkom		35 928,40	7 185,68	43 114,08



STAVEKO
STAVEBNÁ MONTÁŽNA FIRMA
BENKOVA 13, 949 01 NITRA
IČO: 14 410 923 IČ DPH: SK102896082
ŽR SR Nitra, reg. č.: 403 - 3112 07



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Úprava verejných priestranstiev v obci Alekšince	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - 1 Zmena násypu	EČO	
Objednávateľ	Obec Alekšince	Miesto	Alekšince
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra	IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Kmeťo	17.10.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	7 486,07	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		7 486,07	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis	Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22		7 486,07	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 7 486,07		1 497,21	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)		8 983,28	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa		0,00	
				27 Kízavá doložka		0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -		0,00	

ROZPOČET

Stavba: Úprava verejných priestranstiev v obci Alekšince

Objekt: SO 01 - 1 Zmena násypu

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Alekšince

Spracoval: Kmeťo

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra

Dátum: 17. 10. 2014

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				7 486,07
1		Zemné práce				5 692,32
1	162701151	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.5-7 do 6000 m	m3	197,470	6,20	1 224,31
2	167101151	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.5-7	m3	197,470	7,50	1 481,03
3	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	197,470	7,20	1 421,78
4	181101104	Úprava pláne v zárezoch v hornine 5 so zhutnením	m2	258,000	0,70	180,60
5	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	602,000	2,30	1 384,60
5		Komunikácie				1 651,20
6	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	258,000	6,40	1 651,20
99		Presun hmôt HSV				142,55
7	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	95,032	1,50	142,55
Celkom						7 486,07