

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 03/10-kan. z 11.5.2010

uzatvorený medzi:

OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno: **Obec Alekšince**
Sídlo: **Obecný úrad, 951 22 Alekšince 389**
zastúpený: **Radoslav Ľapušík – starosta obce**
bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
číslo účtu: **0809787004/5600**
IČO: **307 726**
DIČ: **2021062681**

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: **Ing. Marián Sahul STAVEKO**
Sídlo: **Benkova 13, 949 11 Nitra**
Zastúpený: **Ing. Marián Sahul - riaditeľ firmy**
zapísaný v Živnostenskom registri Oú Nitra, č. 403-3112
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
Číslo účtu: **0804153002/5600**
IČO: **14410923**
IČ DPH: **SK1020396982**

I. Predmet dodatku č. 3

1. Predmetom Dodatku č. 3 k ZoD č. 03/10-kan. je zmena zostatku ceny diela
„**Alekšince – kanalizácia II. etapa**“
o indexy miery inflácie ŠÚ SR za roky 2012(1,006), 2013(1,007), 2014(1,013) **spolu 1,026**

IV. Zmluvná cena

1. Cena za zhotovenie zostatku diela sa mení podľa čl. I. bod 1. tohto dodatku o mieru inflácie ŠÚ SR nasledovne:
- | | |
|--|-------------------------------|
| - pôvodná zmluvná cena Dodatok č. 2 | 173 019,24EUR bez DPH |
| - odpočet faktúry vystavené v roku 2012 | - 59 675,00EUR bez DPH |
| - cena zostatku diela po odpočítaní faktúr v r. 2012 | 113 344,24EUR bez DPH |
| - cena zostatku diela násobená indexom ŠÚ SR 1,026 | 116 291,19EUR bez DPH |

Cena za zhotovenie zostatku diela na základe bodu 1. čl. IV tohto dodatku:

cena bez DPH: **116 291,19EUR**
DPH 20%: **23 258,24EUR**
cena vrátane DPH: **139 549,43EUR**

V rozsahu rozpočtu zhotoviteľa z 31.3.2015, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

V ostatnom ostávajú nezmenené ustanovenia základnej Zmluvy o dielo č. 03/10-kan. z 11.5.2010.

Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu predmetný dodatok podpísali. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva sú určené objednávateľovi a dva zhotoviteľovi. Po jeho podpísaní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 03/10-kan. z 11.5.2010.

V Nitre dňa 31.3.2015

V Alekšinciach dňa 31.3.2015

Zhotoviteľ

Objednávateľ

STAVEKO
STAVEBNO MONTÁŽNA FIRMA
BENKOVA 13, 949 01 NITRA
IČO: 14 410 923 IČ DPH: SK1020396982
ZR SR Nitra, reg. č.: 403 - 3112 07

.....
Ing. Marián Sahul
riaditeľ firmy

.....
Radoslav Ľapušík
starosta obce



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Alekšince - kanalizácia - II. etapa.**

Dátum: 31. 3. 2015

Objednávateľ: Obec Alekšince

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVEKO Nitra

Spracoval:

Kmeťo

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2015-D3	Alekšince - kanalizácia - II. etapa.	116 291,19	23 258,24	139 549,43
A	SO01 - Gavitačná kanalizácia	116 291,19	23 258,24	139 549,43
ZR	Zberač A km 1,052 - 1,158 t.j. - 106bm - zostatok	74 434,89	14 886,98	89 321,87
A2	Stoka A3 - 115bm	41 856,30	8 371,26	50 227,56
Celkom		116 291,19	23 258,24	139 549,43

STAVEKO
STAVEBNÁ MONTÁŽNA FIRMA
BENKOVA 13, 949 01 NITRA
IČO: 14 410 923 IČ DPH: SK1020396982
ZR SR Nitra, red. č. : 403 - 3112 07