

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 07/10-kan. z 30.7.2010

uzatvorený medzi:

OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno: **Obec Alekšince**
Sídlo: Obecny úrad, 951 22 Alekšince 389
zastúpený: Radoslav Ťapušík – starosta obce
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 0809787004/5600
IČO: 307 726
DIČ: 2021062681

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: **Ing. Marián Sahul STAVEKO**
Sídlo: Benkova 13, 949 11 Nitra
Zastúpený: Ing. Marián Sahul - riaditeľ firmy
zapísaný v Živnostenskom registri Oú Nitra, č. 403-3112
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0804153002/5600
IČO: 14410923
IČ DPH: SK1020396982

I. Predmet dodatku č. 1

1. Predmetom Dodatku č. 1 k ZoD č. 07/10-kan. je zmena zostatku ceny diela „**Alekšince – kanalizácia II. etapa – 2. časť**“ o indexy miery inflácie ŠÚ SR za roky 2010(1,01), 2011(1,012), 2012(1,006), 2013(1,007), 2014(1,013) **spolu 1,048**

III. Doba plnenia

1. Ukončenie prác do 12/2016 (podľa finančných možností objednávateľa)

IV. Zmluvná cena

1. Cena za zhotovenie zostatku diela sa mení podľa čl. I. bod 1. tohto dodatku o mieru inflácie ŠU SR nasledovne:
- | | |
|--|------------------------------|
| - pôvodná zmluvná cena | 358 024,72EUR bez DPH |
| - cena zostatku diela násobená indexom ŠU SR 1,048 | 375 209,91EUR bez DPH |

Cena za zhotovenie zostatku diela na základe bodu 1. čl. IV tohto dodatku:

cena bez DPH:	375 209,91EUR
DPH 20%:	75 041,98EUR
cena vrátane DPH:	450 251,89EUR

V rozsahu rozpočtu zhotoviteľa z 31.3.2015, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

V ostatnom ostávajú nezmenené ustanovenia základnej Zmluvy o dielo č. 07/10-kan. z 30.7.2010.

Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu predmetný dodatok podpísali. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva sú určené objednávateľovi a dva zhotoviteľovi. Po jeho podpísaní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 07/10-kan. z 30.7.2010.

V Nitre dňa 31.3.2015


V Alekšinciach dňa 31.3.2015

Zhotoviteľ

Objednávateľ

STAVEKO
STAVEBNO MONTÁŽNA FIRMA
BENKOVA 13, 949 01 NITRA
IČO: 14 410 923 IČ DPH: SK1020396982
ŽR SR Nitra, Reg. č.: 403 - 3112 (7)

.....
Ing. Marián Sahul
riaditeľ firmy

.....

Radoslav Ťapušík
starosta obce



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Alekšince - kanalizácia II. etapa - 2. časť**
Objednávateľ: Obec Alekšince
Zhotoviteľ: STAVEKO Nitra

Dátum: 31. 3. 2015
Projektant:
Spracoval: Kmeťo

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2015-D1	Alekšince - kanalizácia II. etapa - 2. časť	375 209,91	75 041,98	450 251,89
A	SO01 - Gavitačná kanalizácia	375 209,91	75 041,98	450 251,89
A1	Zberač B km 0,000 - 0,525 t.j. - 525m	174 737,14	34 947,43	209 684,57
A2	Stoka B1 - 272m	105 357,05	21 071,41	126 428,46
A3	Stoka B3 - 248m	95 115,72	19 023,14	114 138,86
	Celkom	375 209,91	75 041,98	450 251,89

STAVEKO
STAVEBNO-MONTÁŽNA FIRMA
BENKOVA 13, 949 01 NITRA
IČO: 14 410 923 IČ DPH: SK1020396982
ŽR SR Nitra, reg. č.: 403 - 3112 07