

## Dodatok č. 1

Zmluva o dielo č.521/2014 uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok podlimitnej zákazky zadávanej podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Čl.I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Názov :	Obec Alekšince
Sídlo:	Obecný úrad Alekšince 389, 951 22 Alekšince, SR
Štatutárny zástupca :	Igor Miškolci - starosta obce
IČO:	00307726
DIČ:	2021062681
Telefón:	+421 37 78 22 126
E-mail:	obec@aleksince.sk
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
č. účtu :	/5600

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

na strane druhej: Obchodné meno: Peter Mikula  
Sídlo, (miesto podnikania): Alekšince 447  
IČO: 41060288  
DIČ:  
IČ DPH:  
Štatutárny orgán: Peter Mikula  
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení tohto dodatku č.1, ktorým sa text Zmluvy o dielo č. 521/2014 uzatvorenú dňa 29.7.2014 na vykonanie stavebných prác : „Materská škôlka Alekšince- rekonštrukcia sociálnych zariadení, časť zdravotníka“ rozširuje, mení a dopĺňa nasledovne:

### Čl.IV. Zmluvná cena diela

Sa mení a dopĺňa v bode:

4.1 Z dôvodu zmeny a rozsahu Diela podľa čl. 2.2 písm. d) sa menia rozpočtové náklady vid'. príloha :

<b>Cena diela podľa základnej zmluvy :</b>	<b>3 300,- s DPH</b>
<b>Cena prác podľa dodatku č. 1 :</b>	<b>420,- s DPH</b>
<b>Celková cena diela</b>	<b>3 720,- s DPH</b>

**Záverečné ustanovenia**

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom zostávajú nedotknuté v platnosti bezo zmien. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach –origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno a objednávateľ jedno vyhotovenie dodatku.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

Príloha č. 1 – Rozpočet prác navyše

Príloha č. 2 – fotodokumentácia prác navyše

Za Zhotoviteľa


V Alešinciach dňa 27.10.2014

.....  
Mikula Peter

Za Objednávateľa

Alešince, dňa 27. 10. 2014.

.....  
Igor Miškolci  
Starosta obce Alešince



## Rekapitulácia

### Materská škôlka Alekšince

1. Sekacie práce	hod.	14 x 9,156€	=	128,18€
2. Demontáž potrubia závitových DN 25	m	15 x 1,92€	=	28,8€
3. Potrubie z plastových hmôt z PPR rúrok DN 25/2,7	m	8 x 11,16€	=	89,28€
4. Vyvedenie a upevnenie výustky DN 15	ks	1 x 5,7€	=	5,7€
5. Vyvedenie a upevnenie výustky DN 20	ks	2 x 6,24€	=	12,48€
6. Vyvedenie a upevnenie výustky DN 25	ks	1 x 7,56€	=	7,56€
7. Demontáž bojleru 150l, vypustenie vody	ks	1 x 34,24€	=	34,24€
8. Demontáž a montáž radiátorov	ks	4 x 12€	=	48€
9. Gulový kohút DN 20	ks	2 x 6,6€	=	13,2€
10. Gulový kohút DN 25	ks	1 x 8,90€	=	8,90€
11. Ventil výtokový Kludi G1/2	ks	1 x 22,10€	=	22,10€
12. Montáž - ventil nástenný G1/2	ks	1 x 4,30€	=	4,30€
13. Prepláchnutie a tlaková skúška do DN 80	m	8 x 2,16€	=	<u>17,26€</u>
		CENA SPOLU	=	420€

  
**Peter Mikula**  
sanita, ÚK  
951 22 Alekšince 447  
IČO: 41 060 288, DIČ: 1071031049  
č.ziv.reg. 403-24424