

# DODATOK č. 1

## k Zmluve o dielo č. 8 / 2016

na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce

### 1. ZMLUVNÉ STRANY :

- 1.1. **OBJEDNÁVATEĽ :** Obec Alekšince  
Obecný úrad Alekšince  
Školská č. 389  
951 22 Alekšince  
v zastúpení : Radoslav Ťapušík, starosta obce

IČO : 00307726  
DIČ : 2021062681  
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu : IBAN SK50 5600 0000 0008 0978 7004  
BIC : KOMASK2X  
Tel. : 035/7822 126  
Mail : obec@aleksince.sk  
Oprávnená osoba : Radoslav Ťapušík

- 1.2. **ZHOTOVITEĽ :** Ing. arch. Vlasta Čamajová  
Autorizovaný architekt, reg. č. 1272 AA  
Záhradná 14  
965 01 Žiar nad Hronom

IČO : 42008808  
DIČ : 1020861677  
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.  
Číslo účtu : IBAN SK 640900 0000 000074219662  
SWIFT : GIBASKBX  
Tel. : 045/6726666, 0910 177 809  
Mail : vlasta.camajova.sk@gmail.com  
Oprávnená osoba : Ing. arch. Vlasta Čamajová

uzatvárajú v zmysle ustanovení § 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a v súlade s ostatnými platnými predpismi túto Zmluvu o dielo.

### 4. ČAS PLNENIA ZMLUVY :

- 4.1. Termín zahájenia prác na predmete zmluvy :  
po podpise zmluvy o dielo a po odovzdaní potrebných podkladov zhotoviteľovi.

- 4.2. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia zákazky :

- **Spracovanie prieskumov a rozborov :**  
Prieskumy a rozborov vypracuje zhotoviteľ ..... cca 110 dní do 15.08.2017
- **Spracovanie zadania pre ÚPN obce Alekšince :**  
Zadanie vypracuje zhotoviteľ ..... cca 30 dní do 15.09.2017

- **Prerokovanie a schválenie Zadania pre ÚPN obce Alekšince :**  
Zabezpečí obstarávateľ ..... cca 90 dní do 15.12.2017

- **Návrh Územného plánu obce Alekšince :**  
Návrh vypracuje zhotoviteľ ..... cca 120 dní do 15.04.2018

Návrh bude spracovaný po schválení zadania Obecným zastupiteľstvom v obci Alekšince do 4 mesiacov od vydania pokynu objednávateľom.

- **Prerokovanie a schválenie Návrhu ÚPN obce Alekšince :**  
Zabezpečí obstarávateľ ..... cca 60 dní do 15.06.2018  
Rezerva ..... cca 90 dní do 15.09.2018

- **Spracovanie čistopisu ÚPN obce Alekšince :**  
Čistopis vypracuje zhotoviteľ ..... cca 30 dní do 15.10.2018

Čistopis bude spracovaný po schválení návrhu ÚPN obce Alekšince Obecným zastupiteľstvom v obci Alekšince do 1 mesiaca od vydania pokynu objednávateľom.

- **Archivácia ÚPN obce Alekšince :**  
Zabezpečí obstarávateľ ..... cca 30 dní do 15.11.2018

- 4.3. Dodržanie termínu vypracovania predmetu zmluvy je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia OBJEDNÁVATEĽA dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania OBJEDNÁVATEĽA s poskytnutím spolupôsobenia nie je ZHOTOVITEĽ v omeškani so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy – územnoplánovacia dokumentáciu v dohodnutom termíne.
- 4.4. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a jeho osobným odovzdaním OBJEDNÁVATEĽOVI s potvrdením o jeho prevzatí.
- 4.5. Ak ZHOTOVITEĽ pripraví predmet zmluvy na odovzдание pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa OBJEDNÁVATEĽ tento predmet zmluvy prevziať pred dohodnutým termínom.
- 4.6. V prípade nedodržania zmluvne dohodnutého termínu zaplatí ZHOTOVITEĽ OBJEDNÁVATEĽOVI zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny predmetu zmluvy za každý kalendárny deň omeškania.

Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku prehlasujú, že vyššie uvedený dodatok uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Tento dodatok bol vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jednu po podpísaní dostane OBJEDNÁVATEĽ a jedna zostane ZHOTOVITEĽOVI.

v Alekšinciach dňa 31.01.2017

  
.....  
**objednávateľ**



.....  
**zhotoviteľ**